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Økonomiopfølgning på Milepælsplan



  

	Projekt



	Ansvarlig/projektleder



	Nr.
	Milepæl


	Planlagt

termin
	Budgetterede

omkostninger
	Realiseret

termin
	Aktuelle

omkostninger

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	


Økonomiopfølgning på projekter i fasemodel



  
	Projekt/projektleder



	Nr.
	Fase


	Planlagt

termin
	Budgetterede

omkostninger
	Realiseret

termin
	Aktuelle

omkostninger

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	Projekt/projektleder



	Nr.
	Fase


	Planlagt

termin
	Budgetterede

omkostninger
	Realiseret

termin
	Aktuelle

omkostninger

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	Projekt/projektleder



	Nr.
	Fase


	Planlagt

termin
	Budgetterede

omkostninger
	Realiseret

termin
	Aktuelle

omkostninger

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


Opfølgning på forretningen i fasemodel



  
	Projekt/projektleder



	Nr.
	Fase


	Vurdering 

1. succes-kriterium
	Vurdering 

2. succes-kriterium
	Vurdering 

3. succes-kriterium
	Vurdering 

4. succes-kriterium

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	Projekt/projektleder



	Nr.
	Fase


	Vurdering 

1. succes-kriterium
	Vurdering 

2. succes-kriterium
	Vurdering 

3. succes-kriterium
	Vurdering 

4. succes-kriterium

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	Projekt/projektleder



	Nr.
	Fase


	Vurdering 

1. succes-kriterium
	Vurdering 

2. succes-kriterium
	Vurdering 

3. succes-kriterium
	Vurdering 

4. succes-kriterium

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


Projektnøgletal        
	Projekt
	Projektleder
	Dato

	Faser
	G1

Estimat
	G2

Kontrakt
	G3


	G4
	G5
	G6

	Tidsplan

(År, ugenr.)
	G2
	
	
	
	
	
	

	
	G3
	
	
	
	
	
	

	
	G4
	
	
	
	
	
	

	
	G5
	
	
	
	
	
	

	
	G6
	
	
	
	
	
	

	Ressourcer

(Mandeuger)
	G2
	
	
	
	
	
	

	
	G3
	
	
	
	
	
	

	
	G4
	
	
	
	
	
	

	
	G5
	
	
	
	
	
	

	
	G6
	
	
	
	
	
	

	Økonomi og

Succes-kriterier


	Investering

(1000 kr.)
	
	
	
	
	
	

	
	Afsætning de første 3 år
	
	
	
	
	
	

	
	Pris pr. stk.

(1000 kr.)
	
	
	
	
	
	

	
	Kostpris 

(1000 kr.)
	
	
	
	
	
	

	
	Pay Back tid

I måneder
	
	
	
	
	
	

	Projekt-

prioritet


	Strategisk fit
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