SKABELON 1: ØKONOMIOPFØLGNING PÅ MILEPÆLSPLAN		  
	Projekt
	Ansvarlig/projektleder


	Nr.
	Milepæl

	Planlagt
termin
	Budgetterede
omkostninger
	Realiseret
termin
	Aktuelle
omkostninger

	1
	

	
	
	
	

	2
	

	
	
	
	

	3
	

	
	
	
	

	4
	

	
	
	
	

	5
	

	
	
	
	

	6
	

	
	
	
	

	7
	

	
	
	
	

	8
	

	
	
	
	

	9
	

	
	
	
	

	10
	

	
	
	
	

	11
	

	
	
	
	

	12
	

	
	
	
	

	13
	

	
	
	
	

	14
	

	
	
	
	

	15
	

	
	
	
	

	16
	

	
	
	
	

	17
	

	
	
	
	

	18
	

	
	
	
	

	19
	

	
	
	
	

	20
	

	
	
	
	

	21
	

	
	
	
	

	22
	

	
	
	
	

	23
	

	
	
	
	

	24
	

	
	
	
	

	25
	

	
	
	
	

	26
	

	
	
	
	

	27
	

	
	
	
	


Kan anvendes som input til S-kurve (skabelon 1 i PPT-udgave). Kilde John Ryding Olsson.

SKABELON 2: ØKONOMIOPFØLGNING PÅ PROJEKTER I FASEMODEL  
	Projekt/projektleder


	Nr.
	Fase

	Planlagt
termin
	Budgetterede
omkostninger
	Realiseret
termin
	Aktuelle
omkostninger

	1
	


	
	
	
	

	2
	


	
	
	
	

	3
	


	
	
	
	

	4
	


	
	
	
	

	5
	


	
	
	
	

	6
	


	
	
	
	

	7
	


	
	
	
	

	8
	


	
	
	
	


Kan anvendes som input til S-kurve (skabelon 1 i PPT-udgave). Kilde John Ryding Olsson.
SKABELON 3: OPFØLGNING PÅ FORRETNINGEN I FASEMODEL
		  
	Projekt/projektleder


	Nr.
	Fase

	Vurdering 
1. succes-kriterium
	Vurdering 
2. succes-kriterium
	Vurdering 
3. succes-kriterium
	Vurdering 
4. succes-kriterium

	1
	

	
	
	
	

	2
	

	
	
	
	

	3
	

	
	
	
	

	4
	

	
	
	
	

	5
	

	
	
	
	

	6
	

	
	
	
	

	7
	

	
	
	
	

	8
	

	
	
	
	


Opfølgningen foregår på den måde, at man ved hver fase (eller gate i stage gatemodellen) vurderer, hvad succeskriteriet forventes at blive. I fase 1 vil det være målsætningen for succeskriterieret. I de efterfølgende faser vil det være en vurdering, indtil succeskriteriet kan måles. Det kan ofte først ske i fase 8 på skemaet.
Kilde: John Ryding Olsson.






SKABELON 4: PROJEKTNØGLETAL
	Projekt
	Projektleder
	Dato

	Faser
	G1
Estimat
	G2
Kontrakt
	G3

	G4
	G5
	G6

	Tidsplan (År, ugenr.)
	G2
	
	
	
	
	
	

	
	G3
	
	
	
	
	
	

	
	G4
	
	
	
	
	
	

	
	G5
	
	
	
	
	
	

	
	G6
	
	
	
	
	
	

	Ressourcer
(Mandeuger)
	G2
	
	
	
	
	
	

	
	G3
	
	
	
	
	
	

	
	G4
	
	
	
	
	
	

	
	G5
	
	
	
	
	
	

	
	G6
	
	
	
	
	
	

	Økonomi og Succeskriterier


	Investering (1000 kr.)
	
	
	
	
	
	

	
	Afsætning de første 3 år
	
	
	
	
	
	

	
	Pris pr. stk. (1000 kr.)
	
	
	
	
	
	

	
	Kostpris       (1000 kr.)
	
	
	
	
	
	

	Projektprioritet
	Strategisk fit
	
	
	
	
	
	


Kilde: John Ryding Olsson


Sådan udfyldes skabelon 4: Projektnøgletal        
I den første søjle kan fasenummer eller fasens navn noteres. Som udgangspunkt er gatenummeret angivet som G1, G2 osv. 
· I søjlen under ”G1 Estimat” noteres den estimerede værdi på G1-tidspunktet. 
· Ved tidsplanen vil det være tidspunkterne for, hvornår de forskellige faser (gates) færdiggøres. 
· For rubrikken ”Ressourcer” noteres f.eks. det antal manduger, der forventes anvendt. 
· Ud for rubrikken økonomi og succeskriterier noteres de estimerede værdier. 
· Det strategiske fit overføres fra værktøj 10.5. Tallet angiver projektets strategiske vigtighed.
· Når der er indgået en kontrakt mellem projektejer og projektet i gate 2, noteres de reviderede tal, så der findes nogle opdaterede projektnøgletal. Dette gentages for hver ny fase (ny gate), efterhånden som vores viden om projektet stiger.

